




eTL – de små bøger

1b/1a+ tidsplan

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY

devoteam
consulting ↑

eTL projektorganisation



Tidsplan for fase 1b/1a+

- Tidsplanen for BAP, starter primo januar 2010 og afsluttes primo 2011
- Planen er opbygget som 3 releases, der hver skal ses som selvstændige leverancer/enheder
- Der er udarbejdet overordnede beskrivelser for al funktionalitet, det detaljerede indhold udarbejdes før hver release

Tidsplan for fase 1b/1a+

- Hver enkelt release overtages og godkendes af Tinglysningsretten
- Rækkefølge: Bilbog, Andelsbog, Personbog
- Efter Tinglysningsrettens overtagelsesprøve kan funktionaliteten afblændes indtil afslutningen af den fortsatte fællestest
- Anden funktionalitet: Der vil være funktionalitet til ejendomsbogen i hver release
- Der vil være test-forberedelsesaktiviteter i januar 2010
- Designdokumentation vil blive udgivet
 - (Bil) 1 februar
 - (Andel) 26 april
 - (Person) 2 august

Tidsplan for fase 1b/1a+

■ Din organisation kan teste i fællestestperioden

- (Bil) 22 marts-19 april,
- (Andel) 15 juni-26 juli
- (Person) 21 september-11 oktober.

(giver din egen test ikke din organisation et GO til produktion, kan www.tinglysning.dk benyttes, vær dog opmærksom på, at tinglysning.dks målgruppe er borgere og ikke professionelle brugere)

■ Din organisation har mulighed for at teste yderligere i den fortsatte fællestestperiode

- (Bil) 27 april – 1 august
- (Andel) 3 august – 5 oktober
- (Person) 19 oktober – 10 januar (2011)