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Referat fra møde i e-TL`s test- og teknikgruppe, 

19. december 2006 (2. møde).
Deltagere:

Henrik Koudal, SKAT

Anders Hvas, Kort- og Matrikelstyrelsen

Kristian K. Hansen, Erhvervs- og Byggestyrelsen

Søren Steen, Danske Bank

Claus Hoffenblad, Plass Data Software

Thomas Nørby Dahl, Finansrådet

Steen Hermansen, Advokatsamfundet

Preben Amsinck, Nykredit (Finanssektoren)

Søren Damgaard, Realkreditnettet

Hanne Tapdrup, CSC Danmark A/S

Bjarne Hansen, CSC Danmark A/S

Lene Fabricius, Nordea

Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting
Anja Olsen, Domstolsstyrelsen.
Dagsorden:

Pkt. 1. Velkomst og præsentation af projektets edb-leverandør.
Anja Olsen bød velkommen til alle fremmødte. Det blev oplyst, at Domstolsstyrelsen nu har indgået kontrakt med CSC Danmark A/S om udvikling og drift af et nyt digitalt tinglysningssystem.

Pkt. 2. Tidsrammer for deltagelse i system-system integration før den 25. marts 2008.

Henrik Hvid orienterede om, at projektledelsen tidligere i regi af projektgruppen har udmeldt 8. december 2006 som den dato, hvor projektet meget gerne vil have oplyst, hvem fra interessentgruppen der forventer at skulle etablere system/system-adgang til den nye digitale tingbog allerede pr. idriftssættelsesdatoen 25. marts 2008. Projektet har fastsat 15. januar 2007 som sidste dato for at interessenterne kan angive, hvem der ønsker sådan opkobling. Meddelelsen bør ske på et sådant niveau, at det bliver muligt for projektet at fastsætte, hvor mange interessenters edb-systemer som der skal testes op imod. Det afgørende er således ikke niveauet for den juridiske enhed, men mere for, hvor mange interne systemer som den pågældende interessent har og som denne ønsker tilkoblet e-TL.

Alt materiale fra gruppens møder, herunder slides og referater vil være tilgængelige på projektets hjemmeside, www.e-tl.dk. Hjemmesiden er under omlægning, men pr. 1. januar 2007 vil den blive udbygget med mere materiale, herunder med notater omkring afgrænsede problemstillinger i forbindelse med udvikling og drift af e-TL. Foreløbigt er der udarbejdet notater om anmelderordningen og fuldmagtsordningen samt en ny måde af fremsende digitale dokumenter som projektet kalder kuvertordningen.

Hanne Tapdrup, projektleder for CSC vedrørende e-TL, gennemgik herefter leverandørens oplæg til teststrategi for e-TL, testmiljøer, tidsplan for test, testformer og testansvar, forudsætninger for de eksterne interessenters test og deadline for de enkelte test.
Det blev oplyst, at spørgsmål omkring test m.v. til leverandøren skal fremsendes på e-mail-adressen SCA_e-tinglysning@csc.com.

Fremsendelsen af spørgsmål pr. e-mail skal ske for at kontrollere den tid som leverandøren anvender på besvarelse af spørgsmål til de eksterne interessenter og fordi det er meningen, at besvarelsen af de stillede spørgsmål skal udgøre grundlaget for oprettelse af FAQ om test.

Hanne Tapdrup orienterede om, at CSC har ansat testmanager Helge Andersen til at varetage opgaven vedr. eksterne test i e-TL. Denne har desværre ferie og kunne derfor ikke deltage i dagens møde.

Deltagerne drøftede herefter behovet for en fælles udarbejdelse af testdrejebøger for projektet og der var enighed om, at der bør afholdes et møde til opstart af opgaven med udarbejdelse af testdrejebøger. Til referat: Der er efterfølgende fastsat dato for mødet, hvilket vil blive afholdt d. 11. januar 2007, kl. 13.00. Særskilt indkaldelse udsendes til gruppens medlemmer.

Det blev pointeret, at det er vigtigt, at der hurtigst muligt frigives dele til test og at frigivelsen af nye dele gerne må ske kontinuerligt. Hanne Tapdrup henviste til godkendt tidsplan for e-TL, hvor Kommunikationstest påbegyndes den 1. august 2007, Meddelelsestest den 1. september 2007 og Fælles test den 1. oktober 2007.
Hanne Tapdrup fremviste slides over e-TL’s forskellige testmiljøer. Alle eksterne interessenter vil teste i det samme miljø, men vil få tildelt særskilte konverterede testdata. Nye releases vil tilgå miljøet efterhånden som programmel godkendes af Domstolsstyrelsen. 
Forskellige aspekter af testforløbet blev drøftet. Hanne Tapdrup oplyste, at de eksterne interessenter ikke kan forvente at komme videre i det samlede testforløb, forinden de har fået et tilfredsstillende resultat på den første del af testen.
CSC vil udarbejde facitlister for, hvad de eksterne interessenter skal levere af data til brug for testen.

Preben Amsinck oplyste, af Finanssektoren gerne vil invitere CSC til drøftelser omkring test m.v., herunder således at parterne så hurtigt som muligt kan foretage en forventningsafstemning af testforløbets forskellige faser. (Der henvises til aftalt møde den 11. januar 2007).
Der var spørgsmål til evt. separate møder omkring den eksterne portal, idet nogle af gruppens medlemmer forudser, at deres intressentgruppe primært vil anvende sig af Internetadgangen i begyndelsen af idriftsættelsesperioden.
Anja Olsen oplyste, at test- og teknikgruppen også vil skulle se på funktionalitet og design af den eksterne portal og at det må forventes, at der fremover vil blive opsat nogle temaer for møderne i gruppen. Medlemmerne kan så deltage, alt efter om det aktuelle tema er relevant for dem.

Hanne Tapdrup gennemgik tidsplanen for testforløbet og der blev stillet spørgsmål hertil, bl.a. om det ikke ville være muligt at forsætte med at have en testdatabase også efter den dato, hvor prøveproduktionstest igangsættes.

Hanne Tapdrup oplyste, at det forudsætter, at der foreligger enighed om en deadline for, hvornår tilbagemeldte fejl i testperioden kan forventes at være rettet forinden næste trin idriftsættes.

Bjarne Hansen gennemgik herefter CSC´s oplæg til arkitektur for e-TL, herunder system-system-arkitekturen, transportprotokol, kaldesekvens for anmeldelser, WS-Policy, Signering af tinglysningsdokumenter, serviceklasser m.v. 

Han anmodede de eksterne interessenter om en tilbagemelding på følgende spørgsmål:

· Ser I nogle problemer i at anvende WS-Reliable Messaging standarden?
· Ser I nogle problemer i at anvende WS-Eventing standarden?

· Det er planen at udstille e-TLs portletter som WSRP-portletter. Er der nogle der planlægger vil anvende disse portletter på egen portal fra 25. marts 2008?

Anja Olsen orienterede om projektets tanker omkring etablering af en såkaldt kuvert-ordning, hvor en anmelder vil kunne fremsende flere anmeldelser samlet i en slags digital kuvert. Til denne kan der knyttes en digital følgeseddel, hvor anmelderen vil kunne angive vilkår for den indbyrdes afhængighed som foreligger mellem de enkelte anmeldelser i kuverten. På denne måde kan anmelderen tage højde for, at en hæftelse ikke aflyses forinden der er sket overførsel af gammel tinglysningsafgift m.v. Projektet har valgt at opsætte begrænsninger for anvendelsen af kuvert-ordningen, primært for – i begyndelsen af e-TL´s idriftsættelsesperiode, at holde kompleksiteten i ordningen nede på et rimeligt og håndterligt niveau. Således kan anmeldelserne alene relatere sig til et og samme objekt og der kan alene ske betingelse af, at hvis foranliggende anmeldelse i kuverten afvises, så skal de efterfølgende også aflyses.
Der var enighed om, at der er behov for et møde i test- og teknikgruppen i januar måned 2007. Der sker særskilt indkaldelse hertil. Til referat: Den 23. januar 2007, er foreløbigt reserveret til næste møde.

