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1. Indledning

1.1 Identifikation

Dette dokument beskriver Testplanen for Fællestesten for e-Tinglysningsprojektet.

Dokumentet gælder for en releaseplan,, der endnu ikke er godkendt af DSS, e-Tinglysning Releases [4]. Godkendes denne releaseplan ikke eller sker, der ændringer, skal dette dokument også opdateres. 

1.2 Forudsætninger for denne plan

Dette dokument bygger på gældende releaseplan og Strategi for Fællestesten. 

Testplanen vil blive opdateret med uddybende beskrivelser af den næste testfase i forbindelse med udsendelse af de generiske testdrejebøger forud for hver fase af Fællestesten. Hvis der sker ændringer, der berører de eksterne interessenters planlægning af testen, vil de dog blive orienteret hurtigst muligt gennem Testsekretariatet.  

1.3 Formål

Formålet med dette dokument er,, at give et overblik over indholdet i Fællestestens forskellige faser.

1.4 Målgruppe

Målgruppen for dette dokument er eTinglysning programmets projektledere, test managere, testere samt programledelser hos CSC,  DSS og eksterne interessenter.

1.5 Forkortelser og definitioner

ATR
Aktuelt Tinglyse Rettigheder

CSC
Computer Sciences Corporation

e-TL
eTinglysning

Generiske testcases
Testcases, der er beskrevet på et overordnet generelt niveau.

1.6 Referencer

Dette afsnit indeholder en liste over alle dokumenter, som er refereret i dette dokument.

	[1] 
	e-TL Strategi for administration af data i Fællestesten

	[2] 
	e-TL Testmiljøplan for Fællestest

	[3] 
	e-TL Strategi for Fællestest

	[4] 
	e-TL Releasesplan (under udarbejdelse)


2. Fællestesten 

Dette afsnit giver en højniveau beskrivelse af formålet med Fællestesten samt niveau og grad af de tests, der skal gennemføres hvornår. 

2.1 Formål med Fællestesten

Formålet med Fællestesten er, at gøre det muligt for de eksterne interessenter, at teste,, at de forskellige interessenters IT-systemer fungerer i samspil, hvilket vil sige, at de respektive fælles specifikationer overholdes.”

Fællestesten af e-TL er opdelt i forskellige faser jf. e-TL Strategi for Fællestest og e-TL Testmiljøplan for Fællestest. 

Faserne er opdelt på følgende måde i releaseplanen [4]:

· Fase 1   – Modtagelse af én anmeldelse via SOAP/HTTP

· Fase 2a – Gennemførelse af én anmeldelse via SOAP/HTTP

· Fase 2b – Gennemførelse af én anmeldelse via BEA/JMS

· Fase 3   – Udbygget gennemførelse af to anmeldelser via BEA/JMS

· Fase 4   – Ekstern Funktionstest via BEA/JMS

Behovet for data for hver af disse faser er beskrevet selvstændigt jf. Strategi for administration af data til Fællestesten.


2.1.1 Tidsplan

Her er en overordnet skitse over Fællestestens faser uden nøjagtig datoangivelse.
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2.1.2 Fase 1

Fase 1 indeholder følgende typer af test:

1. Kommunikationstest

2. Meddelelsestest

3. Pre-funktionstest

Her kan testes, at den eksterne interessent har adgang til e-TL samt, at der kan foretages anmeldelse af 2 ekspeditionstyper.

Ad1) Kommunikationstest

Testen vil bestå i, at de eksterne interessenter sender en anmeldelse som en SOAP-besked til e-TL’s S2S grænseflade med en af følgende ekspeditionstyper:

· et realkreditpantebrev (23 Realkreditpantebrev) 

· en servitut (50 AndenServitut)

Serviceoperationer der kaldes afhængig af ekspeditionstype er:

· RealkreditPantebrevOpret 

· ServitutOpret.

Hver ekstern interessent vil få tildelt et testtidsrum, hvor de kan udføre kommunikationstesten op mod e-TL via SOAP/HTTP, da BEA ikke er frigivet til test endnu.

Når CSC registrerer, at der er modtaget en SOAP-besked fra den eksterne interessent, meddeles dette via en manuel mail til den eksterne interessent, at testen er gennemført og godkendt. Da RASP er udgået, kan der ikke automatisk sendes en kvittering for teknisk modtagelse i e-TL.

Denne oplysning lægges også på Fællestestportalen.
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Bemærk at eksterne interessenter, der endnu ikke har gennemført kommunikationstest, kan gennemføre den i starten af hver af de efterfølgende meddelelsestests.

Ad2) Meddelelsestest 

Testen vil bestå i, at de eksterne interessenter sender en anmeldelse som en SOAP-besked med en af følgende ekspeditionstyper:

· et realkreditpantebrev (23 Realkreditpantebrev) 

· en servitut (50 AndenServitut)

Serviceoperationer der kaldes afhængig af ekspeditionstype er:

· RealkreditPantebrevOpret 

· ServitutOpret.

Hver ekstern interessent vil få tildelt et testtidsrum hvor de kan udføre meddelelsestesten op mod e-TL via SOAP/HTTP.

Når CSC registrerer, at der er modtaget en SOAP-besked fra den eksterne interessent, vil der blive svaret retur til den eksterne interessent med et af disse svar:

1) via S2S, at meddelelses er modtaget og derfor ikke har syntaksfejl

2) via en manuel mail eller telefonopringning med oplysninger om, at beskeden er afvist i modtagelse eller i syntaksvalideringen.

Det henstilles til den eksterne interessent, at lade dette ske i et kontrolleret flow, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt, at sende mange transaktioner af sted ad gangen.
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Ad3) Pre-funktionstesten 

Testen vil bestå i, at de eksterne interessenter sender en anmeldelse som en SOAP-besked med en af følgende ekspeditionstyper:

· et realkreditpantebrev (23 Realkreditpantebrev) 

· en servitut (50 AndenServitut)

Serviceoperationer der kaldes afhængig af ekspeditionstype er:

· RealkreditPantebrevOpret 

· ServitutOpret.

Hver ekstern interessent vil få tildelt et testtidsrum hvor de kan udføre testen op mod e-TL via SOAP/HTTP. BEA/JMS er ikke er frigivet.

Når CSC registrerer, at der er modtaget en SOAP-besked fra den eksterne interessent, vil der blive svaret retur til den eksterne interessent med et af disse svar:

1) via S2S, at meddelelses er modtaget og derfor ikke har syntaksfejl

2) via en manuel mail eller telefonopringning med oplysninger om, at beskeden er afvist i modtagelse eller i syntaks valideringen.

Herefter behandles anmeldelsen i e-TL motoren og anmeldelsen vil blive udtaget til manuel behandling og et status svar vil blive returneret til afsender.

Det henstilles til den eksterne interessent, at lade dette ske i et kontrolleret flow, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt, at sende mange transaktioner af sted ad gangen.
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2.1.3 Fase 2A

Fase 2 indeholder følgende typer af test:

1. Meddelelsestest

2. Pre-funktionstest

Her kan modtagelse af alle anmeldelsesekspeditionstyper testes. For ekspeditionstyper 23 og 50 vil der ske en prøvelse.

Anmeldelsen vil blive:

1. sat i kø dog uden låsning og prioritering. 

2.  gå til manuel behandling bortset fra realkredit pantebrev og servitut

3. for 23 Realkreditpantebrev og 50 AndenServitut gå til behandling i motoren (pre-funktionstest) 

4. for 23 Realkreditpantebrev og 50 AndenServitut sent en besked med statusskift.

5. Opdatering af Aktuel Tinglyst Rettighed (ATR)

6. Afsendelse af resultat svar for prøvetinglysningen.

Ad1) Meddelelsestest 

Testen vil bestå i, atde eksterne interessenter sender en anmeldelse som en SOAP-besked med en af ekspeditionstyperne ind i e-TL.

Meddelelsestesten foretages op mod e-TL via SOAP/HTTP.

Når CSC registrerer, at der er modtaget en SOAP-besked fra den eksterne interessent vil, der blive svaret retur til den eksterne interessent med:

1) via S2S, at meddelelses er modtaget med påført løbenummer og, at beskeden er sat i kø og har derfor ikke syntaksfejl
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Ad2) Pre-funktionstest 

Testen vil bestå i, at de eksterne interessenter sender en anmeldelse som en SOAP-besked med en af ekspeditionstyperne ind i e-TL.

Testen foretages op mod e-TL via SOAP/HTTP .

Når CSC registrerer, at der er modtaget en SOAP-besked fra den eksterne interessent vil, der blive svaret retur til den eksterne interessent med et af disse svar:

1) via S2S, at meddelelses er modtaget med påført løbenummer og, at beskeden er sat i kø og har derfor ikke syntaksfejl

Herefter vil alle anmeldelser bortset fra 50 og 23 og som er modtaget med påført løbenr og sat i kø, blive sat direkte til manuel behandling. De 2 øvrige (23 og 50) vil blive behandlet i e-TL motoren med de kontroller, der er klar til test og et status svar vil blive returneret til afsender.

Det henstilles til den eksterne interessent, at lade dette ske i et kontrolleret flow, hvorfor det ikke er hensigtsmæssigt, at sende mange transaktioner af sted ad gangen.
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2.1.4 Fase 2B

Fase 2B indeholder en kommunikationstest, meddelelsestest og Pre-funktionstest.

Kommunikationstesten foregår som for kommunikationstesten i fase 1, dog via BES/JMS.

Meddelelsestest og Pre-funktionstest foregår som for fase 2, men også med BES/JMS.

2.1.5 Fase 3

Fase 3 indeholder følgende typer af test:

1. Meddelelsestest

2. Pre-funktionstest

Her kan der afsendes en forespørgsel på hent ejendomsstamoplysninger. 

Anmeldelser af ekspeditionstyper 23 og 50 med bilag og underskrifter kan testes. Samt en af forespørgselsservice funktionerne vil kunne testes.  

Følgende handlinger vil ske på samme måde  som for fase 2 og 2B

Desuden:

1. Foretage en af forespørgselsservice funktionerne

2. Docstore

3. Bilagshåndtering
4. Indsættelse i kø incl. tidsstempling
5. Brugerhåndtering (autorisation)
6. Forretningsmæssig logning
7. Dokument signeringen (XMLDSig)
8. Verifikation af signatur (XMLSig)
9. Inddragelse af eksterne registre

Ad1) Meddelelsestest 

Testen vil bestå i, at de eksterne interessenter sender en anmeldelse som en SOAP-besked med en af ekspeditionstyperne ind i e-TL påført underskrift og bilag.

Meddelelsestesten foretages op mod e-TL via SOAP/HTTP eller BEA/JMS. 

Når CSC modtager en SOAP-besked verificeres denne i forhold til TDC OCES. Her vil man kunne blive nægtet adgang. 

Har man adgang vil CSC registrerer, at der er modtaget en SOAP-besked fra den eksterne interessent vil, der blive svaret retur til den eksterne interessent med et af disse svar:

1) via S2S, at meddelelses er modtaget med påført løbenummer og, at beskeden er sat i kø
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Ad2) Pre-funktionstest 

Testen vil bestå af det samme som for meddelelsestesten og i:

· At den eksterne interessent via HentTingbog kan hente en af forespørgselsservice funktionerne, der indgår i testmaterialet jf. Strategi for administration af data til Fællestesten og generiske testcases.

· At de eksterne interessenter sender en anmeldelse via BEA/JMS eller SOAP/HTTP med en af ekspeditionstyperne ind i e-TL påført bilag.

Testen foretages op mod e-TL via SOAP/HTTP eller BEA/JMS .

Når CSC registrerer, at der er modtaget en SOAP-besked fra den eksterne interessent vil, der blive svaret retur til den eksterne interessent med et af disse svar:

1) via S2S, at meddelelses er modtaget med påført løbenummer og, at beskeden er sat i kø

Herefter vil alle anmeldelser, bortset fra 23 og 50, som er modtaget med påført løbenr og sat i kø, blive sat direkte til manuel behandling. 

De 2 øvrige (23 og 50) vil blive behandlet i e-TL motoren med de kontroller, der er klar til test samt ske en verifikation af autorisationen og verifikation af underskrift på dokument.

Derefter sendes et status svar retur til afsender, opdatering af ATR og afsendt svar.

[image: image12.jpg]



2.1.6 Fase 4

Fase 4 er en fuld funktionstest i forhold til S2S kommunikationen.

Her vil der ske en fuld funktionstest af hele e-TL vedr. S2S systemet. 

Efter ca. 4 ugers test, bliver der en uges pause. Her bliver der implementeret en fejlrettelsesversion til gentest af fejl, der i hht. aftalt handlingsplan for fejlrettelser er aftalt rettet med DSS.
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