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Ad 
1). Orientering om projektets status
Adam bød velkommen og orienterede om udsættelse af e-TL projektet med nyt idriftsættelsestidspunkt primo september 2009.
Årsager til udsættelsen er: 

· En tidsplan hvor en stigende parallelisering af test ikke giver mulighed for at sikre et tinglysningssystem af en tilstrækkelig høj kvalitet.
· Leverandørens forsinkelse af væsentlige dele af systemet

· Stadig udskydelses af systemfunktionalitet til tidspunkter tæt på idriftsættelsen, der yderligere skaber usikkerhed om det tinglysningssystemets kvalitet.
· Generelt for lidt tid til test

Adam udtrykte stor ærgrelse over at projektet skulle udsættes, men fremhævede samtidigt nødvendigheden i at systemet er gennemtestet. En udskydelse af idriftsættelsen til september skal sikre dette. 

Sørup gennemgik forslag til ny tidsplan for projektet (vedlagt). 

Forslag til ny tidsplan betyder følgende for projektet:
· Udvikling og implementering af de små bøger parallelforskydes i forhold til den nye tidsplan.  
· Der afsættes mere tid til test. Parallelforskydning af test sker kun i mindre grad

· Tinglysning lukkes i nogle uger i august-september – mere information udsendes om dette når det færdige forslag til tidsplan foreligger.

· De nuværende tinglysningskontorer fastholdes. 

Herefter var der debat om forslag til ny plan for elektronisk tinglysning. 
Færdiggørelsen af adgangsbekendtgørelsen blev drøftet. Domstolsstyrelsen anerkendte behovet for et yderligere møde om planlægning af færdiggørelsen af adgangsbekendtgørelsen. Domstolsstyrelsen fremlægger ønsket for Justitsministeriet. 
Brugergruppen ønskede en CD-rom/internet løsning, hvor elektronisk tinglysning kunne gennemføres i træningsøjemed. Domstolsstyrelsen vil forsøge at imødekomme dette og vil, når den nye tidsplan er færdigudarbejdet komme med forslag til et frigivelsestidspunkt pt. formentlig i marts 2009. 
Brugergruppen rejste på mødet andre emner, hvilket resulterede i følgende konklusioner:
· Domstolsstyrelsen vil henstille til tinglysningskontorerne at disse ved forkert adressering videresende dokumenter til relevante tinglysningsret.

· Vitterlighedsvidner skal opgive CPR nummer – brugergruppen opfattede dette som uhensigtsmæssigt. 

2). Eventuelt.
Intet at bemærke. 
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