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Møde i test og teknikgruppen 11. januar 2007

Tilstede:

Finn Nielsen, DLF

Jette Holmgaard, Advoforum A/S

Kristian K. Hansen, Erhvervs- og Byggestyrelsen

Helle Svane, ALFINANS A/S

Peter Junker, Realkreditnettet (Finanssektoren)

Amina K. Schmidt, Realkreditnettet (Finanssektoren)

Søren Damgaard, Realkreditnettet (Finanssektoren)

Henrik Koudal, SKAT

Anja Olsen, Domstolsstyrelsen

Hanne Tapdrup, CSC

Helge Andersen, CSC

Mette Munch, Devoteam Consulting

Henrik Hvid Jensen, Devoteam Consulting

Anders Sehested, Devoteam Consulting

Afbud:

Dagsorden

Pkt. 1. De eksterne interessenters test og fællestest

Helge Andersen fra CSC redegjorde for den vejledende plan for test med de eksterne interessenter. Frem til 1. august er datoerne vejledende, efter 1. august er datoerne fastlagt kontraktuelt med Domstolsstyrelsen.

Tidsplanen er tilgængelig i den vedhæftede præsentation.

De eksterne interessenters test

De eksterne interessenter skal bidrage med input til testdrejebøgerne, ligesom der i fællesskab skal defineres testdata.

Anja Olsen fra Domstolsstyrelsen understregede, at ønsker til indholdet af testdata er meget velkomne, således at testdata kan udvælges og bearbejdes, så alle får en tilstrækkelig kvalificeret mængde data inden for deres domæneområde. Specifikke ønsker til testdata skal sendes til tinglysningssekretariatet@domstolsstyrelsen.dk
Hanne Tapdrup fra CSC pegede på, at det i forbindelse med udarbejdelse af den endelige testplan vil være givtigt, hvis der var nogle af de eksterne interessenter, som meldte sig som pilottestere.

Integrationstest/fællestest

Peter Junker fra Finanssektoren spurgte, om der kan opstå en situation, hvor der vil være nye services, som skulle afprøves efter den 30. november.

Henrik Hvid fra Devoteam og Hanne Tapdrup svarede, at dette ikke vil være tilfældet, men at alle kontrollerne ikke nødvendigvis vil være klar for alle ekspeditionstyper, når testen starter. Ekspeditionstyperne vil blive gjort tilgængelige løbende.

Kristian Hansen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen spurgte om tinglysningsattesten vil være omfattet af testen.

Hanne Tapdrup svarede, at alt, hvad der vil være behov for til system til system integration, herunder forespørgsler, vil være omfattet.

Peter Junker spurgte til en plan for rækkefølgen af ekspeditionstyper, som bliver tilgængelige til test.

Anja Olsen påpegede, at man først koncentrerer sig om pantebreve vedrørende køretøjer og herefter andre pantebreve. Der er tale om det område, som vil blive mest automatiseret og samtidigt også de områder som er indeholdt i de første leverancer fra CSC. 

Pkt. 2. Testdrejebøger

Søren Damgaard fra Finanssektoren redegjorde for sektorens projekt, og hvordan dette er afhængigt af tidsplanen for e-TL projektet, samt hvilke udfordringer de har i forhold til test. Se den vedhæftede præsentation.

Tidsplan

Hanne Tapdrup påpegede, at Finanssektorens plan ikke stemmer med e-TL tidsplanen. Det vil først være muligt, at begynde test fra 1. august.

Henrik Hvid sagde, at man fra e-TL projektet vil lave en mere detaljeret plan senere i projektforløbet, og spurgte om Finanssektoren evt. havde overvejet at lave en simulator. 
Hanne Tapdrup sagde, at den overordnede tidsplan ligger fast, og at eventuelle fremrykninger derfor ikke kan forventes
Henrik Hvid sagde,.

Peter Junker spurgte til tidspunktet for den detaljerede tidsplan for test. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at komme med en fast dato for den detaljerede tidsplan.

Testdrejebøger

Amina K. Schmidt fremlagde Finanssektorens tanker omkring testdrejebøger. Se vedhæftede slides.

Amina K. Schmidt efterspurgte en ordliste, så vi bruger de samme begreber.

CSC har initiativet på definitioner og ordlister.

Søren Damgaard spurgte, om konverterede testdata vil være tilstrækkeligt hvad angår eventuelle nye funktionaliteter, som ikke findes i de gamle data.

Henrik Hvid svarede, at man vil bestræbe sig på at skabe de bedst mulige testdata.

Mette Munch supplerede, at der også vil blive genereret data til eventuelle nye funktionaliteter, når man tester, og at de eventuelt kan bruges i videre test.

Mette Munch understregede, at der skal være en rækkefølge for, hvordan man behandler fejl, så bolden ikke kommer til at køre frem og tilbage.

Jette Holmgaard fra Advoforum spurgte, om der vil være webadgang til registreringen fejl, så man kan se allerede eksisterende fejl.

Hanne Tapdrup svarede, at der ikke var planer for dette, men at der bliver lavet en wordskabelon, så fejl kan registres i TestDirector. Hvis man har brug for at se en oversigt over allerede registrerede fejl vil der blive lagt en fejllog på e-TL hjemmesiden.
Søren Damgaard understregede, at Finanssektoren gerne hjælper til med nogle mere konkrete arbejdsgrupper.

Kristian K. Hansen tilsluttede sig dette, da de ikke har et så stort behov.

Finn Nielsen sagde, at de ikke har et behov i forhold til pantebrevene, men at der er en del andre emner, som er relevante for dem.

Anja Olsen understregede, at alle vil blive indbudt til møderne, og at det så endelig er op til de enkelte interessenter, om de vil deltage i de enkelte møder.

Peter Junker spurgte, om dokumenter kunne sendes frem i draftversioner.

Hanne Tapdrup svarede, at de ikke kunne love, at der var noget klar før 1. april, men at centrale emner vil blive taget op i Test- og Teknikgruppen. 
Jette Holmgaard spurgte til XML-datamodeller.

Henrik Hvid orienterede om, at der foregår arbejde med sektorstandardisering i et selvstændig åbent udvalg. Alle er velkomne til møderne og materialet fra udvalget er tilgængeligt på www.e-tl.dk
I forhold til det videre forløb vil CSC udarbejde dele af en teststrategi med fortolkning af milestones (hvem skal levere hvad og hvornår) og definition af terminologi. De overordnede deadlines ligger imidlertid fast. Mængden af ekspeditionstyper vil stige fra 1. oktober og frem til 3. december.

Pkt. 3. Kerne- og individuelle testdata

Helge Andersen redegjorde for, at der skal være klare skillelinier mellem individuelle og kernedata. CSC vil lave et overblik.

Pkt. 4. Testmiljø

Der etableres ét miljø til eksterne interessenter.

Pkt. 5. Releaseplan

Der laves en releaseplan med 14 dages opdateringsintervaller. Derudover er CSC indstillet på at rette blokerende fejl, som gør, at man ikke kan teste.

Peter Juncker pegede på, at 14 dages intervallet kun giver to muligheder for rettelser i integrationstesten.

Hanne Tapdrup sagde, at man er opmærksom på dette, og at man vil se på det under testforløbet.

Pkt. 6. Fejlhåndtering

CSC vil undersøge, om det er teknisk muligt at importere fejlregistringer fra andre systemer end TestDirector. 
Fejlhåndtering

Når CSC har rettet en fejl kommer den tilbage til fejlmelder til re-test.

Pkt. 7. Eventuelt

Søren Damgaard spurgte, hvornår kriterierne for hvornår man har bestået en test. 

Finn Nielsen efterspurgte en liste over dem, som ønsker system til system integration. 

Efter den 15. januar vil Domstolsstyrelsen offentliggøre denne liste.

Næste møde er d. 23. januar. 
Henrik Hvid spurgte til emner, som ønskes drøftet på mødet d. 23. januar.

Søren Damgaard svarede, at man gerne vil dybere ned i testen.

Hanne Tapdrup svarede, at tidspunktet afhænger fremdriften i løsningsbeskrivelsen.

Henrik Hvid foreslog, at det næste møde kommer til at handle om teknik, og at det er muligt at komme med input til mødets indhold ved at kontakte Domstolsstyrelsen. 


 


