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Releaseplan eTL – eksterne interessenter – version 0.9

1. Indledning

1.1 Identifikation

Dette dokument er Releaseplan for eTL fase 1a, som omfatter systemleverancer til og med 21. november 2008. Dokumentet er baseret på projektets interne Releaseplan 0.9 udarbejdet af CSC og dateret den 23. maj 2008 med tilpasninger foretaget af Domstolsstyrelsen til udgivelse til eksterne interessenter.

Dokumentet vil blive opdateret i takt med opdateringen af projektets interne Releaseplan.

1.2 Formål

Formålet med dette dokument er at beskrive og tidsfastsætte de planlagte releases i eTL fase 1a.

En release omfatter aflevering af afgrænset systemfunktionalitet. Udover aflevering af releases, afleveres dokumentation i henhold til interne milepæle i projektet. Der vil ikke blive udarbejdet en kobling mellem releases og dokumentation.

Der er defineret 6 releases i fase 1a. Indholdet i de enkelte releases er overordnet beskrevet for alle releases. Indholdet af en release vil blive præciseret, når udvikling af en release påbegyndes, og nærværende dokument vil blive opdateret. 

1.3 Målgruppe

Målgruppen for dette dokument er eTl programmets eksterne interessenter. 

1.4 Forkortelser og definitioner

	AD
	Active Directory

	ATR
	Aktuelt Tinglyste Rettigheder

	CPR
	Det Centrale Person Register

	CRM
	Det Centrale Register for Motorkøretøjer

	CSC
	Computer Sciences Corporation

	CVR
	Det Centrale Virksomheds Register

	DIBS
	Indbetaling service på tinglysning.dk

	DMR
	Digitale Motor Register

	DSS
	Domstolsstyrelsen

	ESR
	Ejerskifte Register

	e-TL
	Elektronisk Tinglysningssystem

	GTS
	Global Transformation Solutions

	GPF
	Global Process Framework

	KMS
	Kort og Matrikelstyrelsen

	LIFA
	Leverandør af Geografiske Informations Systemer

	POC
	Proof of Concept

	QC
	Quality Center

	S2S
	System-til-system løsning

	Simulator
	Tinglysningsmotorsimulator

	TDC OCES services

	Indeholder oplysninger om, hvilke personer/virksomheder, der er ejere af digitale signaturer

	TLS

	Tinglysningssystem


1.5 Bilag

eTL Releaseplan – bilag 1 (tidsplan)

Overordnet tidsplan for releases, herunder udvikling, CSC test, DSS test, fælles test samt prøver.

1.6 Referencer og relaterede dokumenter

Dette afsnit indeholder en liste over alle dokumenter, som er relevante i forbindelse med releasestyring af eTL.

	[1] 
	07.020: eTL Fællestest testmiljø plan

Planen indeholder en oversigt over testaktiviteter i fælles testen. Planen opdateres af CSC, når der er ændringer til indholdet. 

Udgives til eksterne interessenter af DSS.



	[2] 
	33.020: Releasemodel

For indhold og formål se afsnit 3 i nærværende dokument.

Modellen vedligeholdes løbende og udgives til CSC’s projektdeltagere samt DSS ved ændringer.

Oversigter vedr. services og skemaer opdateres og udsendes særskilt til DSS ved større ændringer af servicekataloget. 

 

	[3] 
	Releasenotes

Pt. udarbejdes en teknisk build dokumentation ved hver release. CSC overvejer, hvordan denne kan gøres operationel i forhold til DSS.




2. Oversigt over releases i eTL fase 1a

	Release
	Indhold
	Frigives fra udvikling

	0
	Modtagelse af to anmeldelser
	6/5 2008

	1
	Gennemførelse af to anmeldelser
	22/5 2008

	1a
	BEA-til-BEA kommunikation (change request under behandling)
	10/6 2008

	2
	Udbygget gennemførelse af to anmeldelser
	23/6 2008

	3
	Udbygget med fokus på de eksterne
	11/8 2008

	4
	Udbygget med fokus på DSS
	10/9 2008


Bemærk venligst, at de datoer angiver tidspunktet for releasens færdiggørelse i udviklingsmiljøet – denne dato er ikke sammenfaldende med dato for, hvornår tests kan påbegyndes. For øvrige tidsfrister henvises til bilag 1.

De enkelte releases er beskrevet herunder. Beskrivelsen af en release dækker ”mer-funktionalitet” leveret med releasen.
3. Releasemodel (reference 2)

Modellen indeholder oversigter over ekspeditionstyper, services samt skemaer og supplerer dermed denne releaseplan med detaljer.

Når releaseplanen nævner en specifik ekspeditionstype eller forespørgselsservice på et givet funktionsområde (eks. modtagelse, validering, opdatering af ATR), kan man slå op i releasemodellen og finde de tilhørende services og skemaer i fanebladene ”Services”, ”Ekspeditionstypepuljer” og ”XML Schema Status”. Man skal være opmærksom på, at skemaer er udgivet i flere versioner henover designperioden, og releaseplanen vil derfor referere til en specifik version.

4. Release 0

Release 0 omfatter funktionalitet til modtagelse af to anmeldelser

· Ekspeditionstype 23: Realkreditpantebrev 

· Ekspeditionstype 50: AndenServitut 

	Systemområde
	Indhold
	Bemærkninger

	Services
	Realkreditpantebrev

AndenServitut
	XSD’er og WSDL version 0.97.8

	S2S
	Anvendelse af SOAP webservices for de implementerede services.

Teknisk modtagelse og afsendelse af kvittering
	

	Tinglysningsmotor
	Skemavalidering for de implementerede services.

Afsendelse af forretningskvittering (sat i kø).

Svar med statusskift (blot dummy, der efter et minut svarer, at anmeldelsen er sendt til manuel behandling).
	

	Tinglysning.dk
	Ingen
	

	Publicering
	Ingen
	

	Integrationer
	Ingen
	


5. Release 1

Release 1 omfatter release 0 med udbygget gennemførelse af to anmeldelser

· Ekspeditionstype 23: Realkreditpantebrev 

· Ekspeditionstype 50: AndenServitut 

	Systemområde
	Indhold
	Bemærkninger

	Services
	Services til alle ekspeditionstyper
	XSD’er og WSDL version 0.97.9


	S2S
	Anvendelse af SOAP webservices for de implementerede services.
	

	Tinglysningsmotor
	Modtage og skemavalidere alle ekspeditionstyper 

Afsendelse af forretningskvittering for alle ekspeditionstyper

For ekspeditionstype 23 og 50:

Påførsel af løbenummer

Simpel kø (uden prioritering og låsning)

Svar med statusskift 
	For alle ekspeditionstyper (på nær 23 og 50) fungerer afsendelse af forretningskvittering og svar med statusskift som i release 0.

	Tinglysning.dk
	Portalframework pulje 1 af 2 

Byggeklodser (pulje 1,2,3) implementeret 

Implementering af ekspeditionstype 23

POC på mine tinglysninger

POC på forespørgsel 
	Portalframework og byggeklodser omfatter langt mere funktionalitet, end der anvendes i ekspeditionstype 23, men dette kan ikke testes i releasen.

Ekspeditionstype 50 er ikke med i tinglysning.dk i denne release, men alene i S2S grænsefladen.

POC kan ikke testes, men alene anvendes til afklaringsformål.

	Publicering
	Afsendelse af resultat svar


	Resultatsvar omfatter oprindelig anmeldelse med påtegning af resultatsvar, ikke snapshots med berigelse.

	Integrationer
	Ingen
	


6. Release 2

Release 2 omfatter release 1 og 1a med udbygget gennemførelse af to anmeldelser

· Ekspeditionstype 23: Realkreditpantebrev 

· Ekspeditionstype 50: AndenServitut 

	Systemområde
	Indhold
	Bemærkninger

	Services
	Alle services i ny version.

(Én forespørgselsservice (HentTingbog) – se bemærkninger) 
	XSD’er og WSDL version 1.02

Det er ikke afklaret, om forespørgselsservicen kan leveres i release 2 på grund af udestående ændringer til datamodellen for eAkten som følge af konverteringsissues.

	S2S
	Anvendelse af SOAP webservices for de implementerede services

(POC på brugerformular – se bemærkninger)
	CSC er i gang med undersøge, om der kan leveres en POC på brugerformularer til testformål for den finansielle sektor allerede i release 2.

	Tinglysningsmotor
	Modtage alle ekspeditionstyper i ny version af skemaer (dog kun lagt i kø og sendt til manuel behandling for alle andre end 23 og 50) 

Docstore (input logning af modtagne anmeldelser) 

Bilagshåndtering (indsendelse, modtagelse, lagring)

Indsættelse i kø (inkl. tidsstempel)

Brugerhåndtering (autorisation)

Forretningsmæssig logning

Dokument signering (XMLDSig)

Verifikation af signatur (XMLDSig )

Brugerdatabase, System-til-system ordning, Anmelderordning, Underskriftsdatabase (inkl. EogS) – uden brugergrænseflade
	

	Tinglysning.dk
	Portalframework pulje 2 af 2 

Ekspeditionstype 50 samt første pulje af øvrige ekspeditionstyper

Mine tinglysninger: Alle lister/oversigtsider (inkl. integration med kerne) 

Forespørgsel: Svarende til implementeret service, dog uden betaling 

Sikkerhed: Authentication 
	Prioritering af ekspeditionstyper pågår på baggrund af DSS’s liste og omfang svarende til 50 % af tilsvarende XSD’er.

	Publicering
	Opdatering af Aktuelt Tinglyste Rettigheder (ATR) i eAkten for ekspeditionstype 23 og 50.

Afsendelse af resultat svar
	Resultatsvar omfatter oprindelig anmeldelse med påtegning af resultatsvar, ikke snapshots med berigelse.

	Integrationer
	Ingen
	


7. Release 3

Release 3 omfatter release 2 udbygget med fokus på de eksterne.

	Systemområde
	Indhold
	Bemærkninger

	Services
	Opdatering af services forhold til fejlrettelser

Alle forespørgselsservices
	XSD’er og WSDL version 1.02 (fejlrettet)

	S2S
	Opdatering af ekspeditionstyper i forhold til fejlrettelser

Afgifter, Storkundeordning

Brugerformular
	

	Tinglysningsmotor
	Abonnementsordning (hændelser)

Fuldmagter

Brugerformular

Afgifter

Logning (ikke endelig implementering)

Rendering 
	

	Tinglysning.dk
	Anmeldelse: Resterende ekspeditionstyper

Mine tinglysninger: Alle detailsider (inkl. underskriftsside)

Forespørgsel: Færdig inkl. betaling    

Sikkerhed: Authorization 

DIBS/Betaling

Underskriftsmappe
	Det er ikke afklaret, om brugerformular grænsefladen implementeres i release 3 eller 4.

	Publicering
	Opdatering af eAkten for alle ekspeditionstyper

Afsendelse af resultat svar
	Resultatsvar omfatter oprindelig anmeldelse med påtegning af resultatsvar samt snapshots med berigelse.

	Integrationer
	CPR

CVR

LIFA

DIBS

OCES

KMS
	


8. Release 4

Release 4 omfatter release 3 udbygget med fokus på DSS og dækker hele fase 1a.

	Systemområde
	Indhold
	Bemærkninger

	Services
	Opdatering af services i forhold til fejlrettelser
	XSD’er og WSDL version 1.02 (fejlrettet)

	S2S
	Opdatering af services i forhold til fejlrettelser
	

	Tinglysningsmotor
	Færdiggørelse af logning

Schedulerede jobs (opdatering af frister, opdatering af kopidata)

Fakturering af kreditkunder

Indskannede dokumenter
	

	Tinglysning.dk
	Signering af dokumenter 

Evt. udestående funktionalitet
	Det er ikke afklaret, om brugerformular grænsefladen implementeres i release 3 eller 4.

	Publicering
	Evt. udestående funktionalitet
	

	Integrationer
	Strålfors

ESR

KMS

SKAT

EuroSAP
	


