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1). Godkendelse af dagsorden
Adam bød velkommen. 
Dagordenen blev godkendt.
2). Status (orientering)
2a: Den digitale tingbog
Sørup orienterede om begrundelsen for ændringen af tidsplanen. Planen for ændringen er tidligere udmeldt til brugergruppen. 

Baggrunden for ændringen af tidsplanen var:

· På grund af den betydelige kompleksitet i det samlede projekt, hvori både Domstolsstyrelsen og  e-Nettet indgår, var testperioden blevet lige lovlig kort

· Der var behov for at lukke CSC’s nuværende tinglysningssystem i en periode i forbindelse med overførsel og test af data.
· Efter den tidligere plan skulle digital tinglysning sættes i drift den. 26. november 2008. Et uhensigtsmæssigt tidspunkt at lukke tinglysningen på. 
Digital tinglysning lukker den. 23. december kl. 12.00. 

Nuværende tinglysningssystem køre videre som forespørgselssystem og kan – for så vidt angår fast ejendom - benyttes frem til den 11 januar

Digital tinglysning åbner igen den. 12. januar kl. 9.00. CSC bruger frem til den. 12. januar til at konverterer og til, at sikre at data er valide. 
Der bliver udarbejdet et lovgrundlag for lukkeperioden.

Sørup udleverede et notat om forskellige overgangsproblemer.

 Hovedpointerne fra det udleverede notat blev gennemgået. 

Spørgsmål til oplægget kan fremsendes til DSS fx. til ssh@domstolsstyrelsen.dk

Der er godkendt en række brugerforumularer. Ønskes en brugerformular godkendt fremsendes den til DSS. 

Planlægningen af implementeringen af de små bøger starter i løbet af september.

Rækkefølgen vil nok være:

· Bilbogen

· Andelsbogen

· Personbogen

Finanssektoren ønskede at hovedprojektet blev prioriteret højest. 

Test af den eksterne portal blev drøftet. Denne testet af Tinglysningsretten.
Mange kursus udbydere henvender sig til Domstolsstyrelsen og ønsker materiale til undervisning. 
Der er en demo-cd undervejs fra CSC som indeholder, eksempler på skærmbilleder til brug ved tinglysning af pantebreve, servitutter, udlæg og senere skøder.

Der er et par af Domstolsstyrelsens medarbejdere der underviser, men dette foregår helt i privat regi. Disse undervisere har ikke adgang til andet materiale end andre, der måtte planlægge undervisning i digital tinglysning. 
Cd-rommen kan bestilles hos Domstolsstyrelsen.
Sørup gennemgik en systemtegning over e-TL systemet. 
I første fase digitaliseres alle ekspeditionstyper. Derefter automatiseres tinglysningen, men der vil fortsat være ekspeditionstyper, hvor det ikke umiddelbart vil være muligt, at automatisere den juridiske prøvelse. 

Der blev udleveret oversigt over den rækkefølge automatiseringen finder sted i 
Den interne portal kommer til test i release 4. Dette sker i næste måned. 
Om muligt vil Domstolsstyrelsen fremvise dele af systemet på næste møde i udvalget. 

Mødet drøftede systemets automatiseringsgrad. Det er vigtigt ikke udelukkende at fokusere på automatiseringsgraden, men på den samlede effektiviseringsgevinst – herunder ikke mindst effekten af digitaliseringen. 

2 b. Skanningsprojektet

Skanningsprojekt er afsluttet til tiden.
De daglige genparter bliver indtil den digitale tinglysnings idriftsættelse scannet ind løbende. 
2c. Konverteringsprojektet

I de sidste 2 år har 2 personer forberedt data til konvertering.

Der er sat mange flag på ejendomme, hvilket medfører at disse – første gang der tinglyses på en sådan ejendom – udtages til manuel tinglysning. 

Det er kun de data, der i dag findes i den elektroniske tingbog, der konverteres. Data beriges således ikke med oplysninger fra akten. Dog påføres adkomsthavere – i muligt omfang – oplysning om person-/virksomhedsnummer. 
2d. Tinglysningsretten

I fredags var bygningerne, der skal huse Tinlgyningsretten, færdige udvendigt og haven er ved at blive anlagt. Domstolsstyrelsen overtager bygningerne den. 1. april. 2009 og den. 1. maj 2009 er alt personalet samlet i Hobro. 

3). Den reviderede tidsplan

Der henvises til ovenfor under 2.
4). Status på Justitsministeriets arbejdet med udfærdigelse af bekendtgørelser 
Lennart Hovmann redegjorde for Justitsministeriets arbejde med udarbejdelse af bekendtgørelser til brug for den digitale tinglysning, og oplyste blandt andet, at udkast til bestemmelser om anmelder- og fuldmagtsordning snarest vil blive sendt i høring.

Realkreditråddet ønskede at Justitsministeriet fremsender en plan for arbejdet, således at brugerne kan afsætte de fornødne ressourcer til at bistå ministeriet, når dette måtte være nødvendigt.

Udformning af bekendtgørelserne sker i tæt samarbejde med Domstolsstyrelsen. 
5). Eventuelt.
Intet at bemærke. 
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